

青森公立大学第4期中期目標・中期計画(R9年度～R14年度)
策定スケジュール(見込み)

時期	中期目標(市)	中期計画(大学)
令和7年10月		
令和7年11月		
令和7年12月		
令和8年1月		
令和8年2月	中期目標(案) 作成 (企画部長)	<p>中期目標策定に向けた市と大学の意見調整 アンケート結果を目標・計画へ反映することを検討 運営費交付金</p> <p>【業務委託】 コンサルティング ①中期計画 策定支援業務 ②システム構築 支援業務</p> <p>①アンケート作成・分析 ②教務系・財務系業務洗い出し・最適化提案</p> <p>①は1月末を目途 ②は3月末を目途</p>
令和8年3月		
令和8年4月	中期目標(案) 作成 (市長)	中期目標素案 調整 (理事長・学長)
令和8年5月	★5/下 中期目標 案 完成	
令和8年6月	【市評価委員会】 ・業務実績・決算 中期目標案の審議	○中期計画策定への検討 (運営交付金ルール検討)
令和8年7月	第一回評価委員会 7/上 第二回評価委員会 7/中	理事会(業務実績報告・決算) ・指標関係～6月上 ・中期計画(素案)作成～9月下旬 ※隨時、市と協議
令和8年8月	【市議会】 中期目標案について ①常任委員会報告(議案) ②第3回定期会 (議案審議)→議決	中期計画 素案 策定に向けた作業
令和8年9月	★9/下 中期目標 公表	
令和8年10月	①中期計画 素案 (企画部長・市長) ↓ ②中期計画 案 (企画部長・市長)	中期計画 案 作成 (～11/上)
令和8年11月		
令和8年12月		理事会(中期計画案)
令和9年1月	【市評価委員会】 中期計画案の審議 第三回評価委員会 1/中	
令和9年2月	★2/中 中期計画 認可	★2/中 中期計画 公表